

## 【2024年度GHG PROTOCOL溫室氣體盤查與第三方查證專案進度規劃通知】

◆ 客戶公司名稱:宏惠光電股份有限公司

◆ 專案地點(本專案主要報告邊界):桃園市中壢區文化里6鄰安東路5號

◆ 專案期間: 2025年3月1日至2025年12月31日

◆ 專案負責窗口: 林秋萍 03-4626569 \* 2803

#### 一、專案目標

- 1. 配合Apple 2030全產品生命週期碳中和目標·協助貴公司依據GHG Protocol標準及 Apple品牌永續管理規範·完成2024年度溫室氣體盤查與第三方查證。
- 2.確保盤查數據具備國際品牌查核合規性,並以查證結果為基礎,提出2030減碳路徑規劃, 強化永續管理體系。

#### 二、交付項目

#### (一)第一階段(7月底前)

- GHG Protocol盤查報告書:涵蓋範疇一、二、三(類別 C1-C9)
- 第三方查證意見書(文件書面查證)

# (二) 第二階段(12月底前)

- GHG Protocol盤查報告書:涵蓋範疇一、二、三(類別 C1-C15)
- 第三方查證意見書(含現場查證)
- 2030減碳路徑規劃報告

#### 三、查證規劃與時程

#### (一) 第一階段(7月底前)

7/20前	完成盤查報告書編製及內部審閱
7/21~7/25	辦理第三方書面查證
7/28~7/30	交付第三方查證意見書與最終報告書
7/31前	完成第一階段兩大項目交付

#### (二) 第二階段(12月底前)

10/1~10/14	完成年度盤查報告書編製及內部審閱
10/8~10/14	協助企業整理現場查驗清單、辦理查驗前預演
10/15~10/31	辦理現場查證(查證日期將於兩週前與貴司確認)
11/1~11/15	交付第三方查證意見書與最終報告書
11/16~11/30	交付2030減碳路徑規劃報告
12月底前	完成第二階段三大項目交付



## 四、查證標準

- Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (2004)溫室氣體盤查議定書企業會計與報告標準
- Greenhouse Gas Protocol: Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard (2011)企業價值鏈(範疇三)核算與報告標準
- Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions 計算範疇三技術指南
- 國際品牌客戶合規要求(如Apple/TSMC/SBTi等)

### 五、注意事項

- 2030減碳路徑規劃不屬於第三方查證範疇,但極盟將以經查證之盤查數據作為規劃依據,確保未來路徑具國際品牌查核合規性。
- 本進度為預定時程,如整體作業提前,將同步提前交付。
- 上述進度將依實際查證單位行程、品牌審查及資料補件狀況彈性調整,遇特殊狀況 即時溝通協調。
- 查證過程中,極盟永續將協助企業準備查驗清單、查驗前輔導,並全程陪同現場查證,協助回應與補件。
- 現場查證範圍以本次盤查報告納入之主要營運據點(如總部、工廠等)為主,實際 範圍依盤查邊界及雙方協議彈性調整。
- 專案結案時將同步提供盤查報告、查證意見書及減碳路徑相關成果電子檔,供貴司內部審查及品牌客戶交付使用。
- 如需補充其他專案管理細節或配合品牌查核調整,請隨時聯繫專案負責人。

極盟永續股份有限公司 專案負責人 | 陳筱婷 Justine Chen 聯絡電話 | 06-2219193 / 0908532718 電子信箱 | justinechen1230@gmail.com 官網 | https://www.cfvpro.com



極盟永續股份有限公司

Extreme Alliance Sustainable Management Co., Ltd



2025年06月27日